

Stadt Finsterwalde NL.

Schloßstraße 7/8
03238 Finsterwalde



Beschluss

BV-2009-062-1

öffentlich

Gehwege beidseitig der Friedrich-Hebbel-Straße - Rückstellung

Einreicher: Bürgermeister	23.04.2010
Amt / Aktenzeichen: FB Stadtentwicklung/Bauen / 60	Bearbeiter: Frau Kuznik

Beratungsfolge

Datum der Sitzung	Gremium	Abstimmungsergebnis			
11.05.2010	Ausschuss Wirtschaft Umwelt Bauen	Anw.: 7	Ja: 7	Nein: 0	Enth.: 0
12.05.2010	Hauptausschuss	Anw.: 8	Ja: 8	Nein: 0	Enth.: 0
26.05.2010	Stadtverordnetenversammlung	Anw.: 27	Ja: 27	Nein: 0	Enth.: 0

Beschluss

Die Stadtverordnetenversammlung bestätigt die Verschiebung der Baumaßnahme bis nach Fertigstellung des Ausbaus der Kirchhainer Straße 2012.
Die Verwaltung wird beauftragt, die Baumaßnahme weiter vorzubereiten, damit der Baubeginn für 2013 eingehalten werden kann.

H a m p i c k e

1. Stellvertreter des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung

Sachverhalt

Der Landesbetrieb Straßenwesen, NL Cottbus und die Stadt Finsterwalde haben die Gemeinschaftsmaßnahme des Ausbaus der Kirchhainer Straße beschlossen (BV-2010-029). Sie wird voraussichtlich in den Jahren 2011 und 2012 durchgeführt.

Der Ausbau der Gehwege in der Friedrich-Hebbel-Straße während der gleichen Zeit würde zu Behinderungen der Bauarbeiten und zu unzumutbaren Beeinträchtigungen der Anwohner der beiden Straßen führen.

Weiterhin würden notwendige Umleitungsstrecken durch die Bauarbeiten an beiden Straßen entfallen.