

# Stadt Finsterwalde NL.

Schloßstraße 7/8  
03238 Finsterwalde



## Beschlussvorlage

**BV-2012-122-2**

öffentlich

### Vergabe Touristisches Wegeleitsystem der Stadt Finsterwalde

Einreicher: Bürgermeister	29.06.2015
Amt / Aktenzeichen: Wirtschaftsförderung / 00/80	Bearbeiter: Herr Drescher

### Beratungsfolge

Datum der Sitzung	Gremium	Anw.	Ja	Nein	Enth.
16.07.2015	Hauptausschuss				

### Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss beschließt die Vergabe des touristischen Wegeleitsystems der Sängerstadt Finsterwalde an die Firma Bernd Fischer alulines GmbH & Co. KG in Höhe von 115.255,07 € brutto.

### Sachverhalt

Nach der öffentlichen Ausschreibung mit Bekanntmachung im Amtsblatt des Landes Brandenburg am 22.09.2014 wurden die Verdingungsunterlagen an 6 Firmen für die Gesamtmaßnahme verschickt. Am 27.10.2014 fand die Submission statt. Am Wettbewerb beteiligten sich 3 Firmen mit ihrer Angebotsabgabe.

Nach Prüfung der Angebote wurde das Angebot des Bieters 2 als das günstigste Angebot für das Gesamtvorhaben mit 90.447,74 € ermittelt. Eine abschließende Wertung über die Wirtschaftlichkeit konnte nicht vorgenommen werden.

Zum chronologischen Ablauf:

- 13.11.2014 technische Rückfragen des Planers an Bieter 2 und 3
- 14.11.2014 Beantwortung der Fragen durch Bieter 2 und 3 an Planer
- 14.11.2014 offene Vergabeempfehlung des Planungsbüros mit dem Hinweis auf Bemusterung laut Vergabeunterlagen
- 21.11.2014 1. Aufforderung zur Erstellung und Vorstellung eines Musters laut Ausschreibungsunterlagen an Bieter 2 mit der Bitte um Verlängerung der Bindefrist
- 11.12.2014 Telefonat der Wirtschaftsförderung mit dem Bieter 2 mit der Bitte um Mitteilung eines Bemusterungstermins bis zum 19.12.2014
- 15.01.2015 2. Aufforderung zur Erstellung und Vorstellung eines Musters laut Ausschreibungsunterlagen und Aufforderung zur Beantwortung der gestellten Fragen mit Fristsetzung bis 23.01.2015
- 21.01.2015 1. Infragestellung der Leistungsfähigkeit des Unternehmens.
- 21.01.2015 Antwort von Bieter 2 als Beschwichtigung ohne terminlichen Inhalt
- 22.01.2015 Eingangsbestätigung der Email des Bieters 2 durch Wifö und
- 3. Aufforderung zur Erstellung und Vorstellung eines Musters laut Ausschreibungsunterlagen

- und Aufforderung zur Beantwortung der gestellten Fragen mit Fristsetzung bis 29.01.2015  
2. Infragestellung der Leistungsfähigkeit des Unternehmens.
- 13.02.2015 Terminvorschlag des Bieters 2 für die Woche vom 2. bis 5. März 2015
- 16.02.2015 Terminfestsetzung durch Wifö für den 03.03.2015, 13:00 Uhr mit der Bitte um Rückbestätigung
- 28.02.2015 Rückbestätigung des Bemusterungstermins durch den Bieter 2
- 03.03.2015 1. Bemusterungstermin, aber nicht 13:00 Uhr, durch Verspätung des Bieters auf 14:00 Uhr und dann auf 17:00 Uhr verschoben. Das vorgestellte Muster entsprach nicht den Produktvorstellungen laut Ausschreibung (siehe Anlage)  
Zusage zu einem 2. kostenfreien Bemusterungstermin durch den Bieter 2. Die Verabredung des Termins sollte am 06.03.2015 erfolgen.
- 06.03.2015 keine Terminfindung mit dem Bieter 2 möglich, Vertröstung durch die Firma auf die folgende Woche.
- 06.03.2015 Protokoll zur Bemusterung an das Planungsbüro und den Bieter 2 versendet.
- 10.03.2015 Auswertung des Bemusterungstermins durch Bieter 2 an Wifö und Abfrage technischer Eigenschaften zum 2. Muster
- 16.03.2015 Zuarbeit Wifö an Bieter 2 mit der 3. Bitte um Mitteilung eines zweiten Bemusterungstermins.
- 18.03.2015 Letztmalige Aufforderung zur Terminfindung und Vorstellung des 2. Musters mit Fristsetzung zum 03.04.2015 und Androhung des Ausschlusses aus dem Vergabeverfahren.
- 07.04.2015 Schreiben des Bieters mit Absage des 2. Musterbaus und Vertröstung auf die 17. KW 2015.
- 08.04.2015 Rücksprache Wifö mit Vergabestelle Herrn Opitz und BTM mit der bitte um rechtliche Prüfung über das weitere geplante Vorgehen:
- 1) Ausschluss des Bieters 2
  - 2) Anfrage auf Angebotsbindung bei Bieter 3 (Angebotssumme: 115.255,07 € )
  - 3) Bestätigung der Finanzierung durch FV
  - 4) Beschlussvorlage für die Sitzung des Hauptausschusses (Auftragswert über 100.000 €)
  - 5) Vergabe an Bieter 3
  - 6) Erbringungszeitraum 01.06.-31.08.2015
- 14.04.2015 Ergebnis der rechtlichen Prüfung durch BTM liegt vor (siehe Anlage)
- 20.04.2015 Anfrage an Bieter 3 auf Angebotsbindung und möglichem Bemusterungstermin.
- 26.04.2015 Zusage des Bieters 3 zur Angebotsbindung und möglichem Bemusterungstermin
- 30.04.2015 Ausschluss des Bieters 2 vom Vergabeverfahren und Aufforderung an Bieter 3 zur Vorstellung des geforderten Musters mit Statik.
- 28.05.2015 1. Bemusterungstermin mit Bieter 3. Das vorgestellte Muster entsprach den Produktvorstellungen laut Ausschreibung (siehe Anlage). Alle geforderten Unterlagen liegen vor.

Die Auftragssumme der Stadt Finsterwalde für das touristische Wegeleitsystem beträgt 115.255,07 € brutto.

## Finanzielle Auswirkungen

Gesamtkosten Gesamt / Jahr

planmäßig	Produkt 54110.785300	Betrag: 67.903,03 €
überplanmäßig/außerplanmäßig	Produkt: 54110.785200	Betrag: 47.352,04 €

## Anlagen

Submissionsprotokoll

Protokoll über die Bemusterung des Bieters 2

Protokoll über die Bemusterung des Bieters 3

Stellungnahme BTM

