

Stadt Finsterwalde NL.

Schloßstraße 7/8
03238 Finsterwalde



Beschluss

BV-2012-122-2

öffentlich

Vergabe Touristisches Wegeleitsystem der Stadt Finsterwalde

Einreicher: Bürgermeister	29.06.2015
Amt / Aktenzeichen: Wirtschaftsförderung / 00/80	Bearbeiter: Herr Drescher

Beratungsfolge

Datum der Sitzung	Gremium	Abstimmungsergebnis
16.07.2015	Hauptausschuss	Anw.: 8 Ja: 8 Nein: 0 Enth.: 0

Beschluss

Der Hauptausschuss beschließt die Vergabe des touristischen Wegeleitsystems der Sängerstadt Finsterwalde an die Firma Bernd Fischer alulines GmbH & Co. KG in Höhe von 115.255,07 € brutto.

Finanzielle Auswirkungen

Gesamtkosten Gesamt / Jahr

planmäßig	Produkt 54110.785300	Betrag: 67.903,03 €
überplanmäßig/außerplanmäßig	Produkt: 54110.785200	Betrag: 47.352,04 €

G a m p e

Vorsitzender des Hauptausschusses

Sachverhalt

Nach der öffentlichen Ausschreibung mit Bekanntmachung im Amtsblatt des Landes Brandenburg am 22.09.2014 wurden die Verdingungsunterlagen an 6 Firmen für die Gesamtmaßnahme verschickt. Am 27.10.2014 fand die Submission statt. Am Wettbewerb beteiligten sich 3 Firmen mit ihrer Angebotsabgabe.

Nach Prüfung der Angebote wurde das Angebot des Bieters 2 als das günstigste Angebot für das Gesamtvorhaben mit 90.447,74 € ermittelt. Eine abschließende Wertung über die Wirtschaftlichkeit konnte nicht vorgenommen werden.

Zum chronologischen Ablauf:

13.11.2014	technische Rückfragen des Planers an Bieter 2 und 3
14.11.2014	Beantwortung der Fragen durch Bieter 2 und 3 an Planer
14.11.2014	offene Vergabeempfehlung des Planungsbüros mit dem Hinweis auf Bemusterung laut Vergabeunterlagen
21.11.2014	1. Aufforderung zur Erstellung und Vorstellung eines Musters laut Ausschreibungsunterlagen an Bieter 2 mit der Bitte um Verlängerung der Bindefrist
11.12.2014	Telefonat der Wirtschaftsförderung mit dem Bieter 2 mit der Bitte um Mitteilung eines Bemusterungstermins bis zum 19.12.2014
15.01.2015	2. Aufforderung zur Erstellung und Vorstellung eines Musters laut Ausschreibungsunterlagen und Aufforderung zur Beantwortung der gestellten Fragen mit Fristsetzung bis 23.01.2015
21.01.2015	1. Infragestellung der Leistungsfähigkeit des Unternehmens.
21.01.2015	Antwort von Bieter 2 als Beschwichtigung ohne terminlichen Inhalt
22.01.2015	Eingangsbestätigung der Email des Bieters 2 durch Wifö und
	3. Aufforderung zur Erstellung und Vorstellung eines Musters laut Ausschreibungsunterlagen und Aufforderung zur Beantwortung der gestellten Fragen mit Fristsetzung bis 29.01.2015
	2. Infragestellung der Leistungsfähigkeit des Unternehmens.
13.02.2015	Terminvorschlag des Bieters 2 für die Woche vom 2. bis 5. März 2015
16.02.2015	Terminfestsetzung durch Wifö für den 03.03.2015, 13:00 Uhr mit der Bitte um Rückbestätigung
28.02.2015	Rückbestätigung des Bemusterungstermins durch den Bieter 2
03.03.2015	1. Bemusterungstermin, aber nicht 13:00 Uhr, durch Verspätung des Bieters auf 14:00 Uhr und dann auf 17:00 Uhr verschoben. Das vorgestellte Muster entsprach nicht den Produktvorstellungen laut Ausschreibung (siehe Anlage)
	Zusage zu einem 2. kostenfreien Bemusterungstermin durch den Bieter 2. Die Verabredung des Termins sollte am 06.03.2015 erfolgen.
06.03.2015	keine Terminfindung mit dem Bieter 2 möglich, Vertröstung durch die Firma auf die folgende Woche.
06.03.2015	Protokoll zur Bemusterung an das Planungsbüro und den Bieter 2 versendet.
10.03.2015	Auswertung des Bemusterungstermins durch Bieter 2 an Wifö und Abfrage technischer Eigenschaften zum 2. Muster
16.03.2015	Zuarbeit Wifö an Bieter 2 mit der 3. Bitte um Mitteilung eines zweiten Bemusterungstermins.
18.03.2015	Letztmalige Aufforderung zur Terminfindung und Vorstellung des 2. Musters mit Fristsetzung zum 03.04.2015 und Androhung des Ausschlusses aus dem Vergabeverfahren.
07.04.2015	Schreiben des Bieters mit Absage des 2. Musterbaus und Vertröstung auf die 17. KW 2015.
08.04.2015	Rücksprache Wifö mit Vergabestelle Herrn Opitz und BTM mit der bitte um rechtliche Prüfung über das weitere geplante Vorgehen:
	1) Ausschluss des Bieters 2
	2) Anfrage auf Angebotsbindung bei Bieter 3 (Angebotssumme: 115.255,07 €)
	3) Bestätigung der Finanzierung durch FV
	4) Beschlussvorlage für die Sitzung des Hauptausschusses (Auftragswert über 100.000 €)
	5) Vergabe an Bieter 3
	6) Erbringungszeitraum 01.06.-31.08.2015
14.04.2015	Ergebnis der rechtlichen Prüfung durch BTM liegt vor (siehe Anlage)
20.04.2015	Anfrage an Bieter 3 auf Angebotsbindung und möglichem Bemusterungstermin.
26.04.2015	Zusage des Bieters 3 zur Angebotsbindung und möglichem Bemusterungstermin
30.04.2015	Ausschluss des Bieters 2 vom Vergabeverfahren und Aufforderung an Bieter 3 zur Vorstellung des geforderten Musters mit Statik.
28.05.2015	1. Bemusterungstermin mit Bieter 3. Das vorgestellte Muster entsprach den Produktvorstellungen laut Ausschreibung (siehe Anlage). Alle geforderten Unterlagen liegen vor.

Die Auftragssumme der Stadt Finsterwalde für das touristische Wegeleitsystem beträgt 115.255,07 € brutto.

Anlagen

Submissionsprotokoll

Protokoll über die Bemusterung des Bieters 2

Protokoll über die Bemusterung des Bieters 3

Stellungnahme BtM