


Forschungsinstitut für Bergbaufolgelandschaften e. V., Brauhausweg 2, 03238 Finsterwalde

Stadt Finsterwalde  
Fachbereich Städteentwicklung,  
Bauen und Verkehr  
Schloßstr. 7/8  
03238 Finsterwalde



9360  
V.R.  
JL 26.6  
77

Ihr ZeichenUnser Zeichen  
Hau /KnoOrt, Datum

Finsterwalde, den 24. April 2017

**Bezug: Vertrag zur Errichtung eines Verwaltungs- und Laborgebäudes des FIB e.V.  
(Durchführungsvertrag) mit der Stadt Finsterwalde v. 28.08. bzw. 04.11.2014**

**Hier: Antrag auf Verlängerung**

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantragen wir die Verlängerung des Vertrages um 1 Jahr in § 4, Absatz (3), Satz 1 (Frist zur Einreichung eines/einer Bauantrages/Bauanzeige).

Begründung:

Der Zuwendungsbescheid des Landes Brandenburg zur Kofinanzierung des EFRE-Projektes ist im Mai 2016 ausgestellt worden. Daraufhin konnte unmittelbar das EU-weite Vergabeverfahren für die Generalplanungsleistungen durchgeführt und mit der Beauftragung der Planungsbüros im Januar 2017 abgeschlossen werden. Der Abschluss der HU-Bau ist für den Juni 2017 vorgesehen. Der Zeitbedarf für die Überprüfung der HU-Bau durch die BLB, eventuell notwendige Nachbesserungen und die Mittelfreigabe durch den EFRE-Ausschuss kann derzeit nicht zuverlässig eingeschätzt werden, so dass die Frist zur Einreichung eines/einer Bauantrages/Bauanzeige um ein Jahr verlängert werden sollte.

Ich hoffe auf eine wohlwollende Prüfung unseres Antrages.

Mit freundlichen Grüßen