

Stadt Finsterwalde NL.

Schloßstraße 7/8
03238 Finsterwalde



Beschlussvorlage

BV-2022-125

öffentlich

Vergabe - Grundschule Nehesdorf, Anbau zusätzlicher Räume - Los 31 Bodenbelag

Einreicher: Bürgermeister	05.09.2022
Amt / Aktenzeichen: FB Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr / 60	Bearbeiter: Herr Kuntze

Beratungsfolge

Datum der Sitzung	Gremium	Anw.	Ja	Nein	Enth.
15.09.2022	Hauptausschuss				

Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss stimmt dem Vergabevorschlag des Büros Bauconcept Planungsgesellschaft mbH zu, den Auftrag für das Los 31 an die Firma Hans-Werner Brandt Raumausstatter in Höhe vom 115.154,63 € brutto (=96.758,60 € netto) zu erteilen.

Sachverhalt

Die oben genannte Bauleistung wurde ursprünglich im Los 16 Estrich/ Bodenbelagsarbeiten öffentlich ausgeschrieben. Die Leistung wurde am 20.05.2021 an die Firma EBB Estrich & Bodenbau Berlin GmbH aus Berlin vergeben. Die Arbeiten wurden im Juni 2021 begonnen. Bereits seit 30. Juli 2021 gab es intensiven Schriftverkehr zu diversen Mängelanzeigen und Nachtragsforderungen.

Den Aufforderungen zur Mängelbeseitigung wurde nicht nachgekommen. Im Mai 2022 wurde eine Frist zur Fortsetzung der Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistungen gesetzt. Diese Frist ist erfolglos verstrichen. Die Nachfristsetzung zur unverzüglichen Aufnahme der Leistungsausführung ist auch fruchtlos verstrichen. In Folge dessen wurde mit Schreiben vom 02.06.2022 außerordentlich gekündigt.

Am 26.08.2022 fand die Öffnung der Angebote statt. Die öffentliche Ausschreibung erfolgte mit Bekanntmachung im Vergabemarktplatz Brandenburg am 05.08.2022. Die Ausschreibungsunterlagen wurden den Bietern auf dem Vergabemarktplatz zur Verfügung gestellt.

8 Firmen offerierten ihr Angebot. Nach Prüfung und Wertung der Angebote durch die Bauconcept Planungsgesellschaft mbH beinhaltet die Vergabeempfehlung, den Zuschlag an die Firma Hans-Werner Brandt Raumausstatter aus Kemberg, OT Wartenburg auf das Angebot vom 15.08.2022 zu erteilen.

Das verpreiste LV der Bauconcept Planungsgesellschaft mbH vom 05.08.2022 lag bei 139.523,93 € brutto (117.247,00 € netto).

Finanzielle Auswirkungen

Gesamtkosten Gesamt / Jahr

planmäßig	Produkt: 21120.785100	Betrag: 115.154,63 € brutto (= 96.758,60 € netto)
-----------	-----------------------	--

Anlagen

Niederschrift über die Öffnung der Angebote (für Abgeordnete)