

# Stadt Finsterwalde NL.

Schloßstraße 7/8  
03238 Finsterwalde



**Beschlussvorlage**

**BV-2009-063-1**

**öffentlich**

## **Gehwege beidseitig der Schillerstraße - Rückstellung**

Einreicher: Bürgermeister	23.04.2010
Amt / Aktenzeichen: FB Stadtentwicklung/Bauen / 60	Bearbeiter: Frau Kuznik

### **Beratungsfolge**

Datum der Sitzung	Gremium	Anw.	Ja	Nein	Enth.
11.05.2010	Ausschuss Wirtschaft Umwelt Bauen				
12.05.2010	Hauptausschuss Z				
26.05.2010	Stadtverordnetenversammlung				

### **Beschlussvorschlag**

Die Stadtverordnetenversammlung bestätigt die Verschiebung der Baumaßnahme bis nach Fertigstellung des Ausbaus der Kirchhainer Straße 2012.  
Die Verwaltung wird beauftragt, die Baumaßnahme weiter vorzubereiten, damit der Baubeginn für 2012 eingehalten werden kann.

### **Sachverhalt**

Der Landesbetrieb Straßenwesen, NL Cottbus und die Stadt Finsterwalde haben die Gemeinschaftsmaßnahme des Ausbaus der Kirchhainer Straße beschlossen (BV-2010-029). Sie wird voraussichtlich in den Jahren 2011 und 2012 durchgeführt.

Der Ausbau der Gehwege in der Schillerstraße während der gleichen Zeit würde zu Behinderungen der Bauarbeiten und zu unzumutbaren Beeinträchtigungen der Anwohner der beiden Straßen führen.

Weiterhin würden notwendige Umleitungsstrecken durch die Bauarbeiten an beiden Straßen entfallen.