

# Stadt Finsterwalde NL.

Schloßstraße 7/8  
03238 Finsterwalde



**Beschluss**

**BV-2009-063-1**

**öffentlich**

## Gehwege beidseitig der Schillerstraße - Rückstellung

Einreicher: Bürgermeister

23.04.2010

Amt / Aktenzeichen: FB Stadtentwicklung/Bauen / 60

Bearbeiter: Frau Kuznik

### Beratungsfolge

Datum der Sitzung	Gremium	Abstimmungsergebnis
11.05.2010	Ausschuss Wirtschaft Umwelt Bauen	<b>Anw.: 7 Ja: 7 Nein: 0 Enth.: 0</b>
12.05.2010	Hauptausschuss	<b>Anw.: 8 Ja: 8 Nein: 0 Enth.: 0</b>
26.05.2010	Stadtverordnetenversammlung	<b>Anw.: 27 Ja: 27 Nein: 0 Enth.: 0</b>

### Beschluss

Die Stadtverordnetenversammlung bestätigt die Verschiebung der Baumaßnahme bis nach Fertigstellung des Ausbaus der Kirchhainer Straße 2012.  
Die Verwaltung wird beauftragt, die Baumaßnahme weiter vorzubereiten, damit der Baubeginn für 2012 eingehalten werden kann.

H a m p i c k e

1. Stellvertreter des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung

**Sachverhalt**

Der Landesbetrieb Straßenwesen, NL Cottbus und die Stadt Finsterwalde haben die Gemeinschaftsmaßnahme des Ausbaus der Kirchhainer Straße beschlossen (BV-2010-029). Sie wird voraussichtlich in den Jahren 2011 und 2012 durchgeführt.

Der Ausbau der Gehwege in der Schillerstraße während der gleichen Zeit würde zu Behinderungen der Bauarbeiten und zu unzumutbaren Beeinträchtigungen der Anwohner der beiden Straßen führen.

Weiterhin würden notwendige Umleitungsstrecken durch die Bauarbeiten an beiden Straßen entfallen.