

Stadt Finsterwalde NL.

Schloßstraße 7/8
03238 Finsterwalde



Beschluss

BV-2013-014-1

öffentlich

Änderung des städtebaulichen Vertrages zur Übernahme der Planungskosten für den Bebauungsplan „Selbstbestimmtes Wohnen - Kastanienhof,,

Einreicher: Bürgermeister

21.08.2013

Amt / Aktenzeichen: FB Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr / 60

Bearbeiter: Frau Stoislow

Beratungsfolge

Datum der Sitzung	Gremium	Abstimmungsergebnis
10.09.2013	Ausschuss Wirtschaft Umwelt Bauen	Anw.: 7 Ja: 7 Nein: 0 Enth.: 0
12.09.2013	Hauptausschuss	Anw.: 8 Ja: 8 Nein: 0 Enth.: 0
25.09.2013	Stadtverordnetenversammlung	Anw.: 24 Ja: 24 Nein: 0 Enth.: 0

Beschluss

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Änderung des städtebaulichen Vertrages zur Übertragung der Ausarbeitung des Bebauungsplanentwurfes „Selbstbestimmtes Wohnen - Kastanienhof“ mit der Firma Bantam GmbH, Chemnitz.

Der Termin zur Übergabe des Entwurfes des Bebauungsplanes wird auf den 30.12.2014 verlängert.

U w e S c h ü l e r

Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung

Sachverhalt

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 27.02.2013, BV-2013-014 den Abschluss des städtebaulichen Vertrages mit dem Vorhabenträger beschlossen, in dem dieser sich verpflichtet, die Ausarbeitung und die Kosten für die Ausarbeitung der Planung und der erforderlichen Fachbeiträge und Gutachten zu übernehmen.

Mit Schreiben vom 16.08.2013 teilt der Vorhabenträger mit, dass die Kaufverhandlungen zum Grundstück sich verzögern und bittet um Terminverlängerung bis 31.12.2013. Vorsorglich wird daher eine Terminverlängerung bis zum 30.12.2014 vorgeschlagen.

Anmerkung:

Aufgrund des § 22 der Kommunalverfassung für das Land Brandenburg haben folgende Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung weder an der Beratung noch an der Abstimmung mitgewirkt