

Abwasserbeseitigungskonzept 2021 - 2025				
Hier: Noch zu realisierende Maßnahmen				
Jahr	Maßnahmen	Kat.	Art	Gesamtkosten
				TE
2021	Forststraße 1. BA (Berliner Str. bis Knochestr.)	B,C	MWK	200
2021	Forststraße 2. BA (Knochestr. bis Tuchmacherstr.)	B,C	MWK	300
2021	Johannes- Knoche- Straße	B	MWK	200
2021	Am Ponnisdorfer Berg	B	MWK	80
2021	Beethovenstraße (Brauhausweg bis Ponnd. Berg)	B	MWK	400
2021	B- Plan Helgastraße	E	SWK	25
2021	Grenzweg	B	MWK	400
2021	B- Plan Gartenweg am Westplatz	E	SWK	390
2021	Grenzstraße (Am Langen Hacken - Kreisel)	G	MWK	250
	Zwischensumme 2021			2245
2022	Rosa- Luxemburg- Straße	B	MWK	800
2022	Am langen Hacken	B	RWK	250
2022	B- Plan Grenzweg (östlicher Teil)	E	SWK	200
2022	Albert-Prochnow-Str. (Wendehammer)	G	SWK	30
2022	Forststraße 3. BA (Tuchmacher Str. bis Trift)	B,C	MWK	300
2022	Schacksdorfer Straße (Stichstraße)	B	MWK	150
2022	Langer Damm (RW - Inliner)	B	RW	20
2022	Pumpwerk Grenzweg	E	MWK	40
	Zwischensumme 2022			1790
2023	Scharnhorststraße 1. BA (Ostseite)	B	MWK	350
2023	Forststraße 4. BA (Trift bis An der Bürgerheide)	B,C	MWK	300
2023	Trift	B	MWK	200
2023	Am Holländer	B	MWK	400
2023	Grenzweg	B	MWK	400
2023	Dresdner Straße (Inliner)	B	RW	150
	Zwischensumme 2023			1800
2024	Scharnhorststraße 2. BA (Westseite)	B	MWK	450
2024	Ponnisdorfer Weg	B	MWK	600
2024	Hebbelstraße	B	MWK	400
2024	Uhlandstraße	B	MWK	100
2024	Pestalozzistraße	B	RWK	130
	Zwischensumme 2024			1680
2025	Nach dem Horst	B, H	MWK	500
2025	Eichholzer Straße (N.d. Horst bis Bergm.)	B,H	MWK	700
2025	Schützenstr. (Westplatz bis Nach dem Horst)	B,H	MWK	200
2025	Feldstraße	B,H	MWK	180
	Zwischensumme 2025			1580
Erläuterung der Spalte: Kennzeichen				
A	Behebung v. Missständen, Sanierung durch Wasserbehörde festgesetzt			E
B	Behebung von Missständen, noch keine Frist gesetzt			F
C	Erschließung bestehender Wohnsiedlungen			G
D	Erschließung bestehender Industriegebiete			H